Terminprogramm

Stand: 26.06.2023

2022

2023

2024

Arbeitsschritte FG DR AGR  PK/GR Resultate (Meilensteine)
A_Grundlagen &
4 Analyse
+ 30.06.2022
B_Konzeption
22.09.2022
- () 1. DialogRaum Présidialkommission
25.10.2022 (ev. zusatzlichen Interessenvertreter)
29.11.2022 5  Verabschiedungin PK
1 -Handlungsbedarf
21.12.2022 nur Thema Energie - Konzeption
1 i C_Entwurf PL
18.01.2023 Info-Anlass fir GR und Kommissionen
2
3
1 17.03.2023 5 BehandlungGR in Klausur
4 - Entwurf Richtplanung
Q
04.04.2023 jore} 2. DialogRaum (Bevdlkerung)
° 22.05.2023 5 Verabschiedung GR
1 Mitwirkungsakten:
6 Richtplan
- Siedlung
€ 08.07.2023 Sommerferien -Landschaft
7 bis 13.08.2023 -Verkehr
- Energie
T - Erlduterungsbericht
D_Mitwirkung & 14.08.2023 Start Mitwirkung
T Auswertung  22.08.2023 2% Info-Anlass
15.09.2023 Ende Mitwirkung
T Ende Sept. Auswertung Mitwirkung
23.10.2023 e > Verabschiedung PK
13.11.2023 > V&r}abgckhiedugg GF:]
1 E_Vorpriifung & :Vltrw:tfur;gs :tncnt
Auswertung orprutungsakte
April
T j— Auswertung AGR
. =
Mai
T F_Beschluss &
Genehmigung > Beschluss Richtplanung
Genehmigungsakten
Anzahl Sitzungen 7 2 1 1
Legende: /% Genehmigung AGR

KG: Sitzungen Fachgruppe S, L, V und RPE

DR: DialogRaum
I: Info-Analss
BK: Beizug Baukommission

PK: Présidialkommission
GR: Verabschiedung Gemeinderat
AGR: Amt fiir Gemeinden und Raumordnung



