

Generelles Bauprogramm ODF Huttwil

Objekt Sanierung Ortsdurchfahrt Huttwil
Bauherr: TBA Kanton Bern, OIK IV
Ersteller: c+s ingenieure ag, MK/CK
Datum: 11.01.2019

Submissionsbeilage

Jahr	2018						2019						2020					
	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Bauphase / Etappe																		
Ortsdurchfahrt																		
Ausführungsprojekt																		
Submission																		
AVOR																		
Baubeginn																		
Etappe 1.1 Bahnhofstrasse 1. Teil Phase 1																		
Etappe 1.2 Bahnhofstrasse 2. Teil Phase 1																		
Etappe 1.3 Bahnhofstrasse 3. Teil Phase 1																		
Einbau Deckbelag Phase 1																		
Etappe 2.1 Postzentrum / Spitalstrasse Phase 2																		
Etappe 2.2 Marktgasse Phase 2																		
Etappe 3.1 Knoten Eriswilstrasse 1. Teil Phase 3																		
Etappe 3.2 Knoten Eriswilstrasse 2. Teil Phase 3																		
Etappe 3.3 Knoten Eriswilstrasse 3. Teil Phase 3																		
Einbau Deckbelag Phase 2 & 3/ Fertigstellungsarbeiten																		
Inbetriebnahme																		
Märitdaten																		
Drittbaustellen																		
Coop Huttwil (Annahme)																		
Brunnenplatz																		