

Sanierung Ortsdurchfahrt Huttwil

Orientierung Bauarbeiten und Terminplan

Mai 2020

Bauarbeiten

Die erste Bauphase der Sanierung Ortsdurchfahrt Huttwil konnte 2019 termingerecht abgeschlossen werden. Zurzeit wird die zweite Bauphase (Postzäntrum bis Restaurant Rössli) realisiert. Anschliessend soll in der letzten Bauphase der Knoten Luzernstrasse/Eriswilstrasse umgebaut werden.

Die vom Bundesrat angeordneten Massnahmen zum Schutz vor COVID-19 haben Auswirkungen auf den Bauablauf. Um die Gesundheit der Bauarbeiter zu schützen, wird auf den Mehrschichtbetrieb verzichtet. Deshalb verschiebt sich das Bauende auf Frühling 2021.

Terminplan



Der Abschluss der zweiten Bauphase inkl. Deckbelagsarbeiten ist Mitte Juli 2020 vorgesehen. Anschliessend folgt die dritte Bauphase, die voraussichtlich bis Mai 2021 dauert. Über den Winter wird die Baustelle eingestellt. Witterungsbedingte Unterbrüche sind vorbehalten.

Jahrmärkte


Die Jahrmärkte werden nicht tangiert.

Haben Sie Fragen oder Anliegen?
Nutzen Sie die Gelegenheit während der Baustellensprechstunde: 062 959 88 48 / ortsdurchfahrt@huttwil.ch

Bauphase 2



Bauphase 3 mit Ampelbetrieb (Wartezeiten sind unumgänglich)



Legende

- Baustelle
- Installationsplatz Baustelle
- Zugang Ortszentrum
- Umleitung
- Provisorische Bushaltestelle